АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2024 № 4034-п

ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменения в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 10.12.2024 №3954-п «О внесении изменений в муниципальный контракт от 09 июня 2023 года № 15-ЕП/2023, заключенный между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» и обществом с ограниченной ответственностью «СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД», реестровый № 3911008790023000007

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27.04.2022 № 279 «О порядке изменения по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Крым, заключенного до 1 января 2024 года», постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.08.2022 № 1850-п «Об утверждении порядка изменения по соглашению сторон существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, заключенного до 1 января 2023 года» с изменениями и дополнениями, письмом Министерства строительства и архитектуры Республики Крым от 04.12.2024 №01-14/5025/1, администрация города Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 10.12.2024 №3954-п «О внесении изменений в муниципальный контракт от 09 июня 2023 года № 15-ЕП/2023, заключенный между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» и

обществом с ограниченной ответственностью «СК КОНСОЛЬ-СТРОЙ ЛТД», реестровый № 3911008790023000007» следующее изменение:

1.1. В пункте 1 постановления слова «в размере 37,4477% от цены контракта» словами «в размере 37,45 % от цены контракта».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном портале Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в разделе: «Муниципальные образования», подраздел – «Евпатория», а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел «Документы администрации» в информационно - телекоммуникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым Новикова А.И.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым А. Ю. Юрьев